



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E przetargi@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Wrocław, 03.01.2020

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmian siwz w postępowaniu ZP/73/PN/2019 05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści SIWZ

Zmiana nr 7

Zamawiający skreśla we Wzorze umowy w § 2 ust.7 lit. a) w brzmieniu:

„a) ej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu*)gów i dokonywania ich oceny, (...)”

i zastępuje następującym brzmieniem:

„a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,”

Zmiana nr 8

Zamawiający skreśla we Wzorze umowy w § 12 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zamawiającego po usunięciu wad i istotnych .lec zmianie w przypadku:

- a) przedłużenia się procesu akceptacji przez Zamawiającego (projekt budowlany) lub Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej działającą po stronie Zamawiającego, przy czym przewidywany termin akceptacji przedłożonej dokumentacji, który powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę to 12 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji, a także innych opóźnień spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Zamawiającego.
- b) przedłużenia terminów wydania decyzji administracyjnych ponad okresy wynikające z przepisów prawa z powodów nie zawinionych przez Wykonawcę.

Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, to jest o okres przedłużenia ponad okresy wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów prawa tak, aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ.”

i zastępuje następującym brzmieniem:

„3. Termin, o którym mowa w § 4 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku:

- a) przedłużenia się procesu akceptacji przez Zamawiającego (projekt budowlany) lub Komisję Oceny Dokumentacji Projektowej działającą po stronie Zamawiającego, przy czym przewidywany termin akceptacji przedłożonej dokumentacji, który powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę to 12 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji, a także innych opóźnień spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Zamawiającego.
- b) przedłużenia terminów wydania decyzji administracyjnych ponad okresy wynikające z przepisów prawa z powodów nie zawinionych przez Wykonawcę.

Zmiana terminu określonego w umowie, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym, to jest o okres przedłużenia ponad okresy wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów prawa tak, aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ.”

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu Prawnego
i Zamówień Publicznych

Marta Kwapisz

Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 71 77 10 919

Do wiadomości:

1. Adresat
2. kwapm, a/a