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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamoéwienia
obejmujgcy wykonanie robot w ramach kontraktu pn.: Budowa ciggu komunikacji pieszej i
rowerowej wzdluz ul. Mitoszyckiej i Kowalskiej we Wroctawiu zwanej dalej "INWESTYCJA" i ktory

stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Szczegotowy zakres zamoOwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia.

1.2. Klasyfikacja robot wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45233120-6 |[Roboty w zakresie budowy drog

45233290-8  |Instalowanie znakéw drogowych

15231300-8 Roboty budgwlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdbw do
odprowadzania wody

45316110-9  |Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

452310005 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2  4523200-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45112710-5  |Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

71421000-5  |Ustugi wkomponowania ogrodéw w krajobraz

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamowienia sa:

e Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy ciggu komunikacji pieszej i rowerowej wzdtuz ul.

Mitoszyckiej i Kowalskiej we Wroctawiu

e Ustawy Prawo Budowlane ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.

U. z 2020, poz. 1333 z pdzn. zm.)
e Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019
e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z

procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$¢ planowej inwestycji z

Polskim Prawem i wymaganiami_Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,

grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych

Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia jest przedstawienie wytycznych dla

realizacji robot budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po zakonczonej inwestyciji.




1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ i zakres przedmiotu

zamowienia

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa Sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej po potudniowo-
zachodniej stronie ul. Kowalskiej (droga gminna nr 106853, klasa Z) od zjazdu do firmy ,3M” do
potgczenia z ciggiem w ul. Mitoszyckiej (droga gminna nr 106854, klasa Z). W zakresie zadania jest
wykonaniem przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego z azylem na wlocie ul. Mydlanej (droga
gminng nr 106680, klasa Z). Wymienione wyzej drogi tgczg sie na skrzyzowaniu zwyktym typu T. W
ramach przedsiewziecia nie ulegng zmianie istniejgce potgczenia drog publicznych. Zmianie ulegnie
jedynie klasyfikacja skrzyzowania, ktére z uwagi na projektowang wyspe dzielgcg stanie sie
skrzyzowaniem skanalizowanym

Rys. 1 Plan orientacyjny

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:

Ad1.

Przygotowanie niezbednych opracowan zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

Realizacja robét budowlanych na podstawie decyzji ZRID nr 5151/2020 z dnia 10.12.2020r.
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, ktéra stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego OPZ.

Projekt organizacji ruchu zastepczego
Inwentaryzacja majatku drogowego ZDiUM
Program Zapewnienia Jakosci

Szczegoétowy harmonogram wykonania robaét,
Opracowanie operatu kolaudacyjnego

Budowe Sciezki pieszo — rowerowej oraz fragmentéw chodnika,

Wykonanie przejscia dla pieszych / przejazdu rowerowego z azylem na wlocie ul. Mydlanej
na skrzyzowaniu z ulicami Kowalskg i Mitoszycka (wraz z przebudowa jezdni),

Remont nawierzchni zjazdu do firmy 3M,

Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi i branzowymi,

Wyniesienie projektu organizacji ruchu docelowego,

Przebudowe odwodnienia (zarurowanie rowu, budowa kanalizacji deszczowej),
Przebudowe kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznych i teletechnicznych),
Budowe oswietlania drogowego,



i) Budowe Miejskiej Kanalizacji Technologicznej (MKT),

j)  Wycinke i nasadzenia zieleni,

k) Rozbiorke istniejgcych ogrodzen kolidujacych z inwestycja.
[) Pielegnacje zieleni

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie robdt budowlanych na podstawie projektow
budowlanych, wykonawczych przedmiardw i specyfikacji technicznych (STWIiOR) oraz opracowan
uzupetniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych w szczegdlnosci obejmujgcych:

a) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP

b) Wykonanie robot przygotowawczych,

c) Wykonanie robot tymczasowych,

d) Wytyczenie geodezyjne,

e) Zaprojektowanie i wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu;

f) Wykonanie robét ziemnych i odwodnieniowych,

g) Wykonanie robét drogowych oraz zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

h) Wyniesienie w teren organizacji ruchu docelowego

i) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem

gospodarowania odpadami;
j) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac
k) Procedura zakohczenia budowy wigcznie z opracowaniem kolaudatu

Szczegotowy zakres inwestycji znajduje sie w projektach budowlanych i wykonawczych dla
stanowiacych zatacznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia.

1.4.2. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkéw ochrony srodowiska;

e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkow uzytkowych;

e Zapewnienia spetnienia wymogéw poszanowania interesow osob trzecich;

e Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczgcych wyrobéw budowlanych;

e Zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, osob niedowidzgcych i niewidomych;

e Zapewnienia dojscia i dojazdu do wszystkich budynkéw i obiektow oraz umozliwienie obstugi
mieszkancow przez stuzby komunalne (wywoéz $mieci, dojazd pojazddéw uprzywilejowanych itp.)

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych,
teletechnicznych oraz obiektéw budowlanych na sieci cieptowniczej,

e Zarzadzenia Dyrektora ZDiK we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. Ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzgcym z rozbiérek dréog publicznych i drog wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia

e Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiorkowym pochodzacym z drég, nalezgcym
do innych gestorow sieci;

e Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazdéw ciezarowych;

e Wytycznych ZDIUM dotyczgcych odwodnienia drogowego;



o Wytycznych MPWIK dostepnych na stronie internetowej MPWIK pod adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zatgczniku do OPZ

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczgcych realizacji zadania, a
po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron
C. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez:,

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich robot od wszelkich nieprzewidzianych zdarzerh mogacych
oddziatywac¢ na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie wymaganym przez Inwestora i
przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania catosci prac, gwarancji i
rekojmi

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

- zgtaszanie na biezgco wszystkich wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji kolizji,

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach robé6t budowlanych

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym

- uczestnictwo podczas realizacji inwestycji w Radach Budowy z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcych, celem zapewnienia biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac, postepem i
harmonogramem robo6t ( obecnos¢ projektanta wylgcznie w razie potrzeby i na wezwanie
Zamawiajgcego)

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Ogélne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ulica Kowalska na odcinku objetym niniejszym opracowaniem jest drogg gminng nr 106853 z jezdnig
o nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 6,00 m, odwodniona powierzchniowe do obustronnych
rowow przydroznych (brak jest kraweznikéw). Droga nie posiada ciggoéw pieszych i rowerowych.
Wzdtuz drogi na odcinku ok 200 m od zjazdu do ,3M” w kierunku ul. Mydlanej, wystepuje betonowe
ogrodzenie (po stronie zachodniej). Na tym samym odcinku jezdnia posiada nowe oswietlenie. Na
dalszym odcinku wystepujg pojedyncze oprawy os$wietleniowe (w zitym stanie technicznym)
zlokalizowane na napowietrznych stupach linii elektroenergetycznych.

Po potudniowo zachodniej stronie drogi wystepuje obfita roslinnos¢ o bardzo zréznicowanej wielkosci
(drzewa, krzewy, trawy).

Ulica Mitoszycka na odcinku objetym zakresem zadania (wlot ul. Mydlanej) jest drogg gminng nr
106854 z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 6,50 m, odwodniona powierzchniowe do
obustronnych rowéw przydroznych. Wschodnia strona ul. Mitoszyckiej (wlot skrzyzowania) zostata juz
przebudowana.

W jej obrebie zlokalizowano zjazd od myjni samochodowej i wyksztatcono cigg pieszo — rowerowy
szer. 3,00 m. Strona zachodnia ulicy na odcinku ok. 50 m nie posiada jeszcze ciggu pieszego ani
rowerowedo.

Przy jezdni zlokalizowany jest row odwadniajgcy. W dalszej czesci znajduje sie zaslepiony cigg pieszo
— rowerowy szer. 3,0 m oraz obustronne przystanki autobusowe.

Ulica Mydlana jest drogg gminng nr 106680. Jej wlot na skrzyzowaniu z ulicami Kowalskai
Mitoszyckg jest objety zakresem opracowania. Szeroko$¢ jezdni bitumicznej nie ograniczonej
kraweznikami wynosi ok. 6,50 m. Jezdnia jest odwodniona powierzchniowo. Ulica nie posiada
ciggow pieszych ani rowerowych.

Skrzyzowanie Kowalska — Mitoszycka — Mydlana, jest skrzyzowaniem trzywlotowym, zwyktym




(nieskanalizowanym) bez wyksztatconych na wlotach przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych.
Gtowny potok ruchu pojazdéw kotowych, przy znacznym udziale pojazdow ciezarowych wystepuje na
ciggu Kowalska — Mydlana w obu kierunkach.

Sieci uzbrojenia terenu

W ciggu przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sieci elektroenergetyczne (w tym oswietlenie),

- siec teletechniczna.

Istniejaca zielen

Zielen na terenie w obszarze inwestycji tworzg swobodne skupiska drzew i krzewéw. Dominujgcy
gatunek grab pospolity, dgb szyputkowy oraz gtogi jednoszyjkowe. Wystepujg réwniez pojedyncze
drzewa owocowe, czeremcha, brzozy i topole.

Istniejgce obiekty budowlane przewidziane do rozbidrki

Zakres inwestycji powoduje koniecznos¢ rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych. Obiekty
przewidziane do rozbidrki to:

- istniejgce ogrodzenia

- istniejgce obiekty liniowe

W ramach inwestycji rozbudowie, podlegajg nastepujgce drogi publiczne w rozumieniu Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068):

- ul. Kowalska (droga gminna nr 106853) klasa Z - rozbudowa polegajgca na budowie Sciezki
pieszo-rowerowe;j

- ul. Mitoszycka (droga gminna nr 106854) klasa Z - rozbudowa polegajaca na budowie Sciezki
pieszo-rowerowej

- ul. Mydlana jest drogg gminng nr 106680 - rozbudowa wlotu skrzyzowania.

Realizacja robét objetych przedmiotem zaméwienia wymaga w szczegolnosci:

Realizacji rob6t w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze, STWIOR i warunki w nich
zawarte, zatwierdzone przez wiasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan, w tym badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST) a takze prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur
oraz wykonywania obmiaréw ilosci wykonywanych robat,

Utrzymanie nawierzchni jezdni w obszarze oddziatywania budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazddéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjg
ruchu zastepczego ( w przypadku zabrudzenia al. Armii Krajowej oraz ulic przylegtych kotami
pojazdow wyjezdzajgcych z budowy nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nieczystosci)
Zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych u Zamawiajgcego oraz w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego.

Przygotowania rozliczenia koncowego roboét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, polise
ubezpieczeniowg, protokdt przekazania placu budowy, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, dokumentacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, protokot odbioru koncowego robét, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu
robot zgodnie z przepisami,



o Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zamawiajgcy ustanowi nadzoér inwestorski, powotujgc do tego Zespdt Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robot objetych zadaniem.

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zamowienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy
1.5.3. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy
1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie robét budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac
sie: opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIiOR oraz przedmiarami
robét, wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i
pomiaréw wtasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia z zatgcznikami,

3. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z
wykonania przedmiotu zaméwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata
z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy
po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad
zamowienia, jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

4.1. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakreséw robét
realizowanych wg odrebnych uméw, przez innych Wykonawcow, z ktérymi Wykonawca
bedzie zobowigzany skoordynowac prace i terminy.

4.2. Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje,

ktére moga byc¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci zamowienia.

4.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza

wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4.4, Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

4.5. Nadzér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.

4.6. Nieodptatne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie 10 dni od
dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej inwentaryzacji majgtku drogowego ZDiUM wraz z
uzgodnionym projektem organizacji ruchu zastepczego. Wykonawca w razie potrzeby
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4.12.
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt nie pozniej niz
w ciggu 10 dni od przekazania placu budowy

Wykonawca bedzie dysponowat pomieszczeniem na zapleczu budowy, do ktérego umozliwi
dostep w razie koniecznosci (np. zle warunki atmosferyczne) przedstawicielom
Zamawiajgcego w celu zapoznana sie z dokumentacjg oraz w celu organizacji Rady Budowy
Po zakonhczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze
budowy fgcznie z odtgczeniem rozbidrkg wszystkich drog dojazdowych i parkingéw,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i
urzgdzen. Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terendw.
Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjg¢, przechowac¢ i zabezpieczyé majatek
Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do
OPZ

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,
nalezy:

v’ Zapewni¢ biezgcg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktore powstaty w trakcie prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy
dotychczas w uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego,
odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i
konserwaciji catosci Robot zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw
Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegdtowg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zataczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzgdzen i elementéw budowli muszag
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg
przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji.
Wykonawca musi uzyska¢ =zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét
powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektéw
wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed
ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode
9
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4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sktadowanie materiatdw powinno by¢é
zgodne z zaleceniami producentow tych materiatdow. Za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczgcych materiatéw i wyrobow budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w
wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r.
poz. 21).
Odpady z rozbidrki: Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiorki (z wyjatkiem materiatdw kamiennych, elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robot ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Materiat z rozbiérki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbiorki
pochodzgcym z drdg, obiektéw budowlanych i budowli (w szczegdlnosci materiat kamienny,
kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak stupy
oswietleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i zlom stalowy, zeliwny, metali kolorowych), na
ktorych prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z Zarzgdzeniem nr
15/09 Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty zwigzane z
dostosowaniem dziatan Wykonawcy do zasad wskazanych w ww. zarzgdzeniach, uznaje sie
za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania
takiej czynnosci.
Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wiascicielem sieci np. wpusty to ZDiUM
Transport odpadéw z prowadzonych rozbiorek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zamoéwienia bedg transportowaé odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robét rozbidrkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21).
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce srodowiska naturalnego
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu
zamowienia.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.
Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzadcéw tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy
10



4.32.

4.33.

4.34.

zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i
innych uzytkownikdw o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas
przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewnic¢ ciggty przeptyw Sciekdw komunalnych na
przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie
czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowaé sie do wymogow stawianych przez ich
wiascicieli lub zarzadcow.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac, w szczegoélnosci robot ziemnych Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji. Na planach
sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach oznaczono zidentyfikowane kolizje, przewody
do przepiecia, do przetozen, do likwidacji. Nie wyklucza to istnienia innych kolizji -
zainwentaryzowanych btednie lub niezainwentaryzowanych - w zwigzku z tym, konieczne
bedzie stosowanie przekopow kontrolnych poprzecznych celem lokalizacji i unikniecia
uszkodzenia istniejgcych instalac;ji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli.
Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z
wiascicielem, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po
wykonaniu robot uzyskaé od wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego. Wykopy/przekopy nalezy wykonaé, jako wagskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w
projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajgcy ich
eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050: 1999. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie
stykow. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Przed posadowieniem rurociggow Wykonawca
wykona na wiasny koszt i wkasnym staraniem badania no$nosci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow
W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robdt dojazd do posesji Uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich
przez pieszych, nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosna,
pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do Robét.
Transport materiatbw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatbw oraz sSrodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robé6t i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiada¢ przepisom
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych
do terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych z
realizacjg Inwestycji o ile nie zaistniejg inne ustalenia. Wszelkie protokoty bedg sporzgdzane
przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajgcego. Po akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajgcego tresci protokotu,
Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych
stron w ciggu 3 dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce
dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.
W zwigzku z sytuacja zwigzang z pandemig COVID - 19 Zmawiajgcy dopuszcza
alternatywne organizowanie Rad Budowy w systemie online za pomocg programu Microsoft
Teams w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportéw miesiecznych zgodnie z
warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektroniczne;.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot oraz program
zapewnienia jakosci w terminie 14 dni od podpisania umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatoéw i wykonanych robodt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakosc
wykonania wszystkich elementéw i rodzajow rob6t wchodzgcych w sktad zadania
budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in. dokladnego wytyczenia w planie i w
przekrojach wszystkich elementéw robot oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na
jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po
zakonczeniu kazdego odcinka robdt, uzyskaé u Inspektora Nadzoru wymagane
potwierdzenia odbiorow robot zanikowych oraz uporzagdkowaé
Sposob zatrudnienia osob do realizacji zamdwienia
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz.
1040 z p6zn. zm.) przez wykonawce lub jego podwykonawcéw, osobe lub osoby wykonujgce
wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia
Prowadzenie korespondenciji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajgcym
Wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcej nawierzchni
Wykonanie robét ziemnych
Wykonanie robét brukarskich
Wykonanie robot oswietleniowych
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f. Wykonanie robot przy budowie kanalizacji teletechnicznej

g. Wykonanie robét polegajgcych na wykonaniu podbudowy wykonywaniu robot polegajgcych
na potozeniu nawierzchni asfaltowe;j

h. Wykonanie robét regulacji wpustow, studni, zaworéw

i. Wykonanie robot przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego w tym robét sygnalizacji
swietlnej

j- Wykonanie nasadzen drzew i krzewow

1.7. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zamawiajgcy dysponuje opracowanym projektem budowlano wykonawczym, specyfikacjami oraz
przedmiarem robot

Zestawienie dokumentacji, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ
1) Projekt Budowlany
2) Projekty Wykonawcze
a) Projekt drogowy
b) Projekt odwodnienia
c¢) Projekt budowy kanatu technologicznego MKT
d) Projekt budowy oswietlenia
e) Projekt przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej — SN
f) Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
g) Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
h) Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej T-MOBILE POLSKA S.A.
i) Projekt docelowej organizacji ruchu
j) Projekt zieleni wraz z inwentaryzacja
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

4) Przedmiary Robét
Zamawiajgcy informuje, ze podsiada umowe z Biurem Projektowym na nadzor autorski.
1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i ilo$ciowe

1.71.1. Branza drogowa

Od zjazdu do spotki 3M przez wlot ul. Mydlanej az do potgczenia z istniejgcym ciggiem,
zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowg o szer. 3,00 m i dtugosci ok. 455,0 m

Zlokalizowano jg po zachodniej stronie pasa drogowego. Z uwagi na zmienne warunki gruntowo-
wodne oraz z uwagi na istniejgce drzewa, zaprojektowano 3 typy konstrukcji sciezki.

W projekcie uwzgledniono wykonanie przebudowy zjazdu do firmy 3M, w sposob pozwalajgcy
uwidoczni¢ przestrzeh dla pieszych. W zawigzku z powyzszym przewidziano rozebranie fragmentu
nawierzchni bitumicznej i utozenie nowej obramowanej opornikami kamiennymi.

W obrebie projektowanego skrzyzowania przewidziano wykonanie na wlocie ul. Mydlanej wyspy
kanalizujgcej, stanowigcej azyl dla pieszych i rowerzystow ze wzgledéw bezpieczenstwa przejazdu
rowerowego (szer. 3,0 m) oraz przejscia dla pieszych (szer. 4,0 m) . Wybudowanie azylu skutkowac
bedzie poszerzeniem wlotu co z kolei niesie koniecznoscig kompleksowej jego przebudowy na
odcinku ok. 50 mb

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace branzy drogowej zamieszczone sg projekcie
wykonawczym

1.7.1.2. Branza sanitarna

W celu wyodrebnienia przestrzeni w pasie drogowym na potrzeby budowy ciggu pieszo-rowerowego
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projektuje sie w obrebie skrzyzowania ul. Kowalskiej/Mitoszyckiej z Mydlang likwidacje przez
zarurowanie ok. 78 m istniejgcego otwartego rowu przydroznego bez nazwy ul. Kowalskiej i
Mitoszyckiej o powierzchni ok. 190 m 2. Likwidowany istniejgcy row wigczony jest poprzez
prefabrykowany wlot do istniejgcego zarurowania rowu DN300. Dla przedtuzenia zarurowania rowu w
miejscu istniejgcego likwidowanego wlotu projektuje sie studnie betonowg D1 o Srednicy DN1200.
Studnia ta bedzie tgcznikiem istniejgcego zarurowania rowu z nowym odcinkiem zarurowania. Na
dtugosci likwidowanego rowu zaprojektowano dwa wpusty deszczowe, ktore przejmg wody opadowe
z potowy nawierzchni jezdni oraz z chodnikéw, a ktore dotychczas sptywaty powierzchniowo do
otwartego rowu przydroznego ul. Kowalskiej. Zarurowanie rowu projektuje sie rurami o srednicy
DN600 mm. Dodatkowo na zarurowywanym odcinku rowu w studniach nr D2 i D3 wykonane zostang
osadniki o gt. 0,5 m dla gromadzenia drobnych elementéw statych.

Dla potagczenia pozostatej czesci otwartego rowu ,, Przydroznego ul. Kowalskiej " do nowego odcinka
zarurowanego rowu ,Przydroznego ul. Kowalskiej" zaprojektowano wylot w postaci prefabrykowanego
elementu zelbetowego wg KPED 2.16. Wylot ten bedzie spetniat réwniez role osadnika dla elementéow
ciat statych, ktére znajdg sie w rowie (w przypadku, gdy dojdzie do wyréwnania poziomoéw wod na
catej dtugosci rowu). Dodatkowo dno i skarpy wokot wiotu umocnione zostang zgodnie z warunkami z
kotki granitowej 18x20cm spoinowanej zaprawg cementowg uktadanej na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 10cm na diugosci 2 m.

Z dwadch stron wzdtuz i przylegle do kanatu DN600 (zgodnie z wytycznymi MPWIK) projektowane sa
ciggi drenarskie DN/OD110. Na planie sytuacyjnym oraz profilach podtuznych drenaze oznaczono,
jako Dr-1 do Dr-4.

Rury drenarskie zaprojektowano, jako rury kielichowe z uszczelkg SBR lub EPDM PP-B SN8 o
srednicy zewnetrznej 110 mm, perforowane na obwodzie 220° w geowtdkninie zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Drenaze nalezy uktada¢ w warstwie filtracyjnej o frakcji 8-16 mm na podsypce o
grubosci 5 cm z obsypkg 20 cm, szerokos¢ ztoza filtracyjnego powinna mie¢ min. 0,5 m. Warstwe
filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning filtracyjng o gramaturze 200 g/m 2 Wigczenia drenazu do
studni nalezy wykona¢ za pomocg jednego tuku 45° tuki do poditgczen muszg byC¢ petne
nieperforowane o parametrach jak rury drenarskie.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczgce kanalizacji deszczowej zamieszczone sg projekcie
wykonawczym

1.7.1.3. Branza teletechniczna MKT

Budowa sieci MKT obejmuije:

e Budowe ciggu gtéwnego z 1xRHDPEkS110+1xRHDPEkS110 + HDPE40+7X10/1,0 — metoda
wykopu otwartego

e Budowe ciggu gtéwnego z 1xRHDPEp110+1xRHDPEp110 + HDPE40+7X10/1,0 — metoda
bezwykopowa

e Budowe ciggu 2xRHDPEkS110

¢ Budowe ciggdéw pobocznych — doprowadzenie do kanalizacji T-Mobile i terendw sgsiednich

e Budowe studni kablowych SKO-2g.

W przypadku zblizenia do pnia i systemu korzennego drzewa przejscia wykonywa¢ metodg

bezwykopowg rurami RHDPEp

110/6,3. Rury zostang zabudowane na gtebokosci, co najmniej 1m od poziomu gruntu. Komory

technologiczne w poblizu drzew nalezy wykopac recznie z duzg ostroznoscig. W trakcie wykopow pod

komory w poblizy drzew nalezy rozpozna¢ uktad i zasieg korzeni podpowierzchniowych, aby nie

doprowadzi¢ do uszkodzenia korzeni kotwigcych. W przypadku ich odstoniecia nalezy je

wypreparowac i zabezpieczy¢ przed wysychaniem. Pnie drzew, ktére narazone sg na uszkodzenia

mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez oszalowanie deskami. Niedopuszczalne jest

sktadowanie materiatébw budowlanych pod koronami drzew, poniewaz stwarza to niebezpieczenstwo

ograniczenia dostepu do systemu korzeniowego wody oraz skfadnikow pokarmowych. Prace
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prowadzi¢ poza okresami suszy i mrozéw. Nie skladowa¢ pod drzewami, krzewami ziemi

pochodzgcej z wykopdw. Przedmiotowe drzewa rosngce na terenie objetym planowang inwestycjg na

czas robot nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi - pnie, korony, system

korzeniowy przed uszkodzeniem.

e Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z rury dwudzielnej
fi 160mm o dtugosci 54,0 m

e Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej Tauron Dystrybucja S.A. z rury
dwudzielnej fi 120mm o dtugosci 23,0 m

e Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. z rury
dwudzielnej fi 160mm o dtugosci 156,0 m

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace teletechniki zamieszczone sg projekcie wykonawczym

1.7.1.4. Branza elektroenergetyczna

Realizacje budowy o$wietlenia Sciezki pieszo-rowerowej nalezy wykona¢ na oprawach typu LED.
Przedmiotowe oswietlenie nalezy wykonaé, jako kontynuacje istniejgcego oswietlenia w ul.
Mitoszyckiej.

W zwigzku ze zmiang geometrii skrzyzowania oraz budowg przejscia dla pieszych zachodzi
koniecznos¢ doswietlenia tarczy skrzyzowania jak i samego przejscia.

Doswietlenie tarczy skrzyzowania nalezy wykona¢ na stupach o wysokosci 8,0 m z wysiegnikami o dt.
0,5 m. Natomiast doswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac¢ na stupach o wysokosci 6,0 m
bez wysiegnika, na ktérych w obu przypadkach zamontowane bedg oprawy typu LED. Przewidziano
zastosowanie stupéw aluminiowych, bezszwowych stanowigcych kontynuacje istniejgcego oswietlenia
w ul. Mitoszyckiej.

Stupy nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami technicznymi, jako aluminiowe bezszwowe
anodowane na kolor naturalne aluminium C-0 montowane na fundamentach spetniajgcych parametry
zgodne z zatgczonym rysunkiem technicznym fundamentu tak dla wysokosci 8,0 m. jak i 6,0 m.
Szescio metrowe stupy wzdiuz ciggu pieszo — rowerowego montowane sg bez wysiegnika.

Whneki stupowe nalezy w przypadku stupéw 8,0 m zlokalizowa¢ w kierunku zgodnym z kierunkiem
jazdy samochodow, czyli monter ma by¢ skierowany twarzg w kierunku nadjezdzajgcego samochodu.
Jesli bedzie to niemozliwe nalezy usytuowa¢ wneki stupowe tak, aby monter byt skierowany twarza w
strong jezdni. Stupy zlokalizowane wzdtuz ciggu pieszo rowerowego nalezy usytuowac od strony
chodnika. Linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi w stupach. Koszt
zabezpieczenia nalezy uwzgledni¢ w pozycji linii kablowe;j.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany sposobu uziemienia projektowanego os$wietlenia.

Stupy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie powtokg antyplakatowg i antygraffiti o
wysokosci do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczenia typu ,HLG System”
lub réwnowaznej. Nad powiokg HLG, na wysokosci 2,5 m nalezy nanies¢ na stup numer
eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji z przysztym wiascicielem przedmiotowej infrastruktury
oswietleniowej. Sterowanie oswietleniem projektuje sie wykorzystujgc istniejgcy sterownik OWLET
zabudowany w szafie oswietleniowej UO-555 w rejonie skrzyzowania ul. Mitoszyckiej i Mydlane;j.
Oprawy musza by¢ kompatybilne ze serownikiem. Nalezy zapewni¢ i zamontowa¢ 2 szt. Kart SIM z
10-letnim abonamentem wraz z montazem w szafach sterowania oswietleniem UO-555 i UO-554.
Przedmiotowa szafa bedzie przebudowywana przez jej wtasciciela, czyli Tauron Nowe Technologie
S.A w zwigzku z powyzszym schemat szafy ulegnie zmianie, ale ma zosta¢ wyposazona w rezerwe
pod nowe projektowane obwody oswietleniowe. Zatgczamy schemat istniejgcy oraz standardy
wilasciciela szafy wg, ktérych szafa zostanie przebudowana.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace os$wietlenia zamieszczone sg projekcie wykonawczym
1.7.1.5. Branza inzynieria ruchu
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a) Organizacja ruchu zastepczego

Przed zlozeniem wniosku o przekazanie terenu pod budowe nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
zaopiniowany przez ZDiUM i uzgodniony przez WIM projekt zastepczej organizacji ruchu wraz z
inwentaryzacjg majgtku ZDiUM

b) Organizacja ruchu docelowego

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami” oraz standardami ZDiUM.

Nalezy zastosowa¢ znaki z grupy wielkosci mate, jednakze znak A-7 powinien mie¢ takg samg grupe
wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu (jednak nie mniejszg niz znaki $rednie).
Znaki na drogach dla rowerdw i ciggach pieszo-rowerowych wykonaé w wielkosci mini

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z
zatgcznikami” oraz standardami ZDiUM. Lokalizacja poszczegdlnych elementow oznakowania
zostata zawarta w czesci rysunkowe;.

Oznakowanie poziome jezdni nalezy wykonac¢ w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej -z
mikrokulkg (gtadkie). Oznakowanie poziome drég rowerowych jak i ciggdw pieszo-rowerowych
nalezy wykonac¢ w technologii cienkowarstwowej

1.7.1.6. Zielen

Priorytetem ksztattowania projektowanej sciezki pieszo-rowerowej byta minimalizacja ilosci drzew
koniecznych do wycinki, zwtaszcza tych najwiekszych i najbardziej okazatych (deby szyputkowe).

W miejscach gdzie zachodzi koniecznos¢ prowadzenia projektowanych ciggéw w zblizeniu do
istniejacych duzych drzew (na odcinku w obrebie korony / strefy korzeniowej drzew nr 64, 65, 76, 96)
przewidziano zastosowanie innej konstrukcji $ciezki pieszo-rowerowej, w mniejszym stopniu
ingerujgcej w obecny system korzeniowy tych drzew.

Do usuniecia przewidziano 51 szt. drzew (48 + 3 do wycinki sanitarnej). Drzewa znajdujgce sie w
poblizu planowanych prac budowlanych a nieprzeznaczone do usuniecia, ze wzgledu na to, iz znajdg
sie bardzo blisko prowadzonych prac, nalezy zabezpieczy¢ na czas robdt a wszelkie prace przy
drzewach wykonywa¢ pod nadzorem dendrologicznym.

W ramach inwestycji przewiduje sie nasadzenia drzew i krzewow.

Na pobliskim terenie zieleni wzdtuz 3M znajdujg sie mtode nasadzenia lipy drobnolistnej w postaci
podwdjnego szpaleru.

Przy niniejszej inwestycji, ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania jak najwiekszej ilosci zieleni i po
analizie charakteru istniejgcej zieleni- zrezygnowano z prob kontynuacji szpaleru lip na rzecz
uzupetnienia istniejgcych skupisk gatunkami w nich wystepujgcymi. Zaplanowano nasadzenia grabu
pospolitego oraz gtogu w odmianie ,Paul’s Scarlet” oraz grup krzewow: réza pomarszczona,
Snieguliczka.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczace zieleni zamieszczone sg projekcie wykonawczym
Ponadto Wykonawca powinien dysponowa¢ stosownym nadzorem przyrodniczym wynikajgcym m.in.
z wszelkich decyzji, uzgodnien i innych dokumentéw uzyskanych dla zadania oraz wypetnia¢ warunki
nimi narzucone dotyczace realizacji inwestycji (tj.m.in. ornitologicznym, entomologicznym,
dendrologicznym).

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15
pazdziernika), Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ dysponowania specjalistg ornitologiem,
ktéry w czasie wizji terenowych na biezgco bedzie okreslat mozliwosé wykonania wycinki drzew.
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Prace w obrebie drzew (w tym w szczegolnosci w Strefie Ochrony Drzew - SOD) prowadzi¢ pod
statym nadzorem dendrologicznym ze strony Wykonawcy, przez osobe posiadajgcg kwalifikacje
okreslone w zatgczniku nr 2 do Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019.

W przypadku zidentyfikowania gatunkéw chronionych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca
powinien uzyskac¢ stosowne zezwolenie na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkow objetych ochrong gatunkowg - zgodnie z zapisami art. 56
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz wykona¢ wszelkie warunki w nim
narzucone.

Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym
przez Zarzad Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz
Kartami informacyjnymi do standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html).

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni,
podwigzania gafezi, wytyczenie tymczasowych drog technologicznych itp.) muszg by¢ wykonane
przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac przygotowawczych i rozbiérkowych oraz
potwierdzenie ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni (INTZ). Odbior odbedzie sie
poprzez spisanie protokotu potwierdzonego przez INTZ.

Rozpoczecie robo6t budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakonczenia
prac zwigzanych z zabezpieczeniem ro$lin na terenie budowy.

Wszelkie prace ogrodnicze, w tym ciecia sanitarne i techniczne drzew powinny by¢é wykonywane
przez specjalistbw 2z udokumentowanym wyksztatceniem/doswiadczeniem ogrodniczym lubfi
arborystycznym. Dokumenty te przed rozpoczeciem prac zostang okazane do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé humus w sposéb, ktory bedzie go kwalifikowat do ponownego
wykorzystania.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w Zarzadzeniu
Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczgcymi gromadzenia
danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy
bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia dostepnymi pod
adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html.

Przekazanie/ zaktualizowanie danych w SIP (wycinka i nasadzenia drzew) oraz przekazanie
potwierdzenia stosownej jednostki prawidtowego zaimportowania danych do SIP.

Przed wycinkg drzew Wykonawca sporzgdzi przez osobe uprawniong (brakarza) dla drzew
przeznaczonych do usuniecia, szacunek brakarski okreslajgcy ilos¢ drewna do pozyskania w
poszczegolnych sortymentach oraz jego wartos¢. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
szacunku brakarskiego, Wykonawca dokonuje wycinki. Wykonawca po przeprowadzonej wycince,
zgtasza Inspektorowi Nadzoru gotowos$¢ do przeprowadzenia obmiaru i klasyfikacji pozyskanego
drewna. Obmiar, klasyfikacje i wycene drewna przeprowadzi Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru, sporzadzajac na te okoliczno$¢ operat brakarski. Na podstawie operatu brakarskiego
Wykonawca sporzadzi protokét przekazania drewna, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury
VAT na Wykonawce, a Wykonawca bedzie zobowigzany do jej zaptaty.

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie na biezgco Dziennika Pielegnacji wraz z dokumentacjg
zdjeciowa wykonywanych prac oraz udostepnianie go do wgladu Zamawiajgcemu na kazde zgdanie.
Nalezy przekaza¢é do ZZM wszystkie niezbedne informacje wynikajgce z uzgodnienia znak.
DZZ.421.562.2020.5.EJ z dnia 12.11.2020 (dot. termindéw prac oraz nadzoru dendrologicznego)

W ramach nadzoru dendrologicznego nalezy systematycznie prowadzi¢ raportowanie robét.
Cotygodniowe raporty wraz z dokumentacjg fotograficzng nalezy na biezaco przesyta¢ Inspektorowi
Nadzoru (w formie e-mail).

Konstrukcja sciezki rowerowej w obszarze stref korzeniowych
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Lp Warstwa Grubosé

1 Beton zywiczny (wodo- i gazo-przepuszczalny) 3cm
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 4/31,5 mm 15 cm
(C 90/3 ) stab. mechanicznie

3 | W-wa wyréwnujgca — grunt niespoisty, niewysadzinowy 10 cm
(0/63,5mm)
0 wskazniku réznoziarnistosci min. 5 i wspoét filtracji k10>6x10
-5 m/s

uktadana na dwuwarstwowej geowtdkninie filtrujgcej
*parametry geowtdkniny dwuwarstwowej wg STWIOR

4 | Moduty antykompresyjne zabezpieczajgce system korzeniowy 10 cm
wypetnione glebg przepuszczalng (25cm) na podbudowie z
kruszywa

Zamawiajgcy precyzuje, ze moduty antykompresyjne HDPE powinny charakteryzowac sie:
- wytrzymatoscig na obcigzenia (nosnos¢) min. 500kPa,

- wymiarami 0,5m x 0,5m x 0,25m (wysokos¢€) - dopuszczalna réznica wymiarow +/- 20%

- pojemnos¢ (dla wypetnienia glebg) —powyzej 90%

Ponadto, Zamawiajgcy precyzuje parametry gleby majgcej stanowi¢ wypetnienie modutéw :
- pH (ekstrakt wodny): 6,5 -7,5

- zasolenie (KCL): 1 g/l

- drobne/srednie kruszywo: 25 - 40%

- maksymalna pojemnos$¢ wodna: 25 - 35%

- przepuszczalnos¢ wody: 0,3 — 15 mm/min

- ciezar objetosciowy (stan suchy): 900 kg/m?3

- ciezar objetosciowy (stan nasycenia): 1200 kg/m?

1.71.7. Archeologia
Na etapie projektowania pozyskano opinie DWKZ

Wymagane jest przeprowadzenie statego nadzoru i w razie koniecznosci, ratowniczych badan
archeologicznych (w obrebie znanych i ujawnionych w trakcie nadzoru) stanowisk archeologicznych,
za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, w trybie przewidzianym art.
36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2067) oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 poz. 1609

1.7.1.8. Inne

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonana:

a) dwéch tablic informacyjnych — bilbordéw. Jedng tablice na czas realizacji inwestycji, drugg
pamiagtkowg do pozostawienia na state. Wymiary tablic: 1x1 m. Tablice nalezy wykonac¢ z blachy
ocynkowanej 1,25 mm w ksztatcie prostokata z naroznikami w ksztatcie prostym. Dopuszcza sie,
aby tablica byla wykonana z trzech skrecanych ze sobg paneli (na zaktadke) za pomocg $rub.
Krawedzie metalowej tablicy muszg by¢ podwdjnie zagiete na catym obwodzie z otworami
stuzgcymi do mocowania za pomocg uchwytéw uniwersalnych. Tylna czesé tablicy malowana
farbg proszkowg w kolorze szarym RAL 7037. Lico — folia nieodblaskowa, zabezpieczona
laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry stupkéw: stupek ocynkowany & 76,1 scianka 2,5 mm
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(konstrukcja wsporcza), stupek ocynkowany @ 60,3 scianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt uniwersalny
ocynkowany przeznaczony do montazu na stupkach @ 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy ustawic
w miejscu widocznym dla mieszkancéw. Po zawarciu umowy dotyczgcej niniejszego zamienienia,
przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy miejsce ustawienia tablic (w rejonie robét) oraz wktad
informacyjny.
b) 200 ulotek informacyjnych o zakresie inwestycji format A5, ktére wydrukuje i rozda mieszkancom
Wykonawca przed rozpoczeciem prac po wprowadzeniu organizacji ruchu zastepczego
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy schemat do przygotowania tablicy oraz ulotek informacyjnych.
Opracowane przez Wykonawce projekty przed przygotowaniem do produkcji lub tez druku bedg
musiaty zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.7.2. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegélnych dokumentéw, ustug, robdt i elementdw, skiadajace sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy w niniejszym OPZ, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okreslonych Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢é zaproponowania innych niz wskazane w OPZ rozwigzan, ktore jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledoéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadaé
aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz z aprobatg techniczna.

Oferowane materiaty lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajgce spelnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terendw sgsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia przylegtych do terenu budowy obiektéw budowlanych

- zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budows.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t  budowlanych.  Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robot,

- czestotliwosc¢ i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych materiatow
i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i obowigzujgcymi
normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosé:

» uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

* sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego
OPZ.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i
dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowief umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywac sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego,
winny wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:
- Stosowne oswiadczenie kierownika budowy/robét, o ktéorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres petnienia funkcji oraz decyzja
0 pozwoleniu na budowe/wykonanie robdt budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym.
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan
projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze
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sg to zmiany nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu
budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze
zZmianami.
- Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,zmiany
naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
- Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych,
sporzadzony na bazie roboczych szkicéw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika
budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedgcy podstawg opracowania charakterystyki sieci i
wyliczenia rzutdéw sieci, zawierajgcy nastepujgce, czytelne informacije:
przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dlugosciami i spadkami (studnie,
trojniki, kaskady, armatura, wezly itp.)
oznaczenia numeryczne weztéw, studni, trojnikéw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)
materiat, Srednice, dtugosci (dla kanatu rowniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi
zestawienia na kazdej planszy: diugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i armatury. Na
ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzulg: "wykonano
zgodnie z projektem".
Ponadto:

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajgce:

materiat, Srednice i dlugosci poszczegdinych sieci

rodzaj, srednice i ilosci armatury

materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzgdzenh

Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatébw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw.

Powykonawcze mapy geodezyjne. Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej

zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt. 2 skartowana zgodnie z instrukcjg ,Opis technologii

kartowania branzowej sieci wod-kan dla MPWiK Wroctaw.

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w czterech

kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD) ze skanami w pliku pdf
Tabele, zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls. Zeskanowac¢ nalezy egzemplarz zawierajgcy
oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i
twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis zawartosci, umozliwiajgcy szybkie
zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetniaC czcionkg nie
mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dzialy, pogrupowane zgodnie z w/w listg
dokumentéw. Kazdy dziat winien posiadac spis tresci. Przed giéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢
strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe,
Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robot, Projektant, Inspektor nadzoru,
okres realizacji itp.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca
jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych.

Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie
wszystkie wady w Robotach.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Szczegétowg Specyfikacja Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu
do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacijg
techniczna.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz z
utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatdw i sprzetu
nalezacych do Wykonawcy.

Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd drogowy. W przypadku
stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca ma
obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym planowane trasy oraz kierunki dostaw
oraz opracowac i uzgodni¢ odpowiedni projekt zastepczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania
budowy. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje przytacza do placu budowy, w tym punkty
poboru wody i energii elektrycznej.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robo6t budowlanych muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materialy budowlane muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny posiadac:
certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg normg lub aprobatg technicznag, wzglednie certyfikat na znak bezpieczehstwa,
(jesli wyréb znajduje sie na liscie wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji) W
przypadku materiatdw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty, ze
zostaty one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.
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2.3. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy/Kierownikowi Robét plac budowy. Obowigzek zgtoszenia robdt i pozyskania Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za zatozenie i prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgce;j
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w
sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i

harmonogramu rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementow robét

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

e dane dotyczgce materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je

przeprowadzit

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz dokumentacje projektowa,
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego
Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp.
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne
budowy oraz tablice informujgce o zrédtach finansowania inwestycji (zgodnie z wytycznymi), ktérych
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tres¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne budowy, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktows.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikow, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu i ciggdéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, majagc przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczehnstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzié¢
dodatkowe zabezpieczenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane
z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepiséw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetniac réwniez oczekiwania
funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢
uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszag
spetnia¢ wymaog wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.5. Wymagania dotyczace wykonywania robot
2.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy Roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy
Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

2.5.2. Ogodlne zasady wykonania Robét

Wykonanie robét powinno by¢é zgodne =z dokumentacja wykonawczg przekazang przez
Zamawiajgcego, a w przypadku opracowania przez Wykonawce dokumentacji zamiennej z
zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot
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zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

2.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na

celu stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogoéw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych ujetych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

2.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.5.9. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.5.10.Materiaty

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatow, odpowiednie swiadectwa
badan do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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Powyzsze nalezy przedtozy¢ w formie uzgodnionej z Inzynierem

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranc;ji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw 2z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji
technicznych w czasie postepu Robot.

2.5.11.Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposoéb
Wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Planem kontroli i badan oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badah materiatbw oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

2.5.12.Branzowy odbior robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

e Recepty i ustalenia techniczne

e Dziennik Budowy

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ oraz
Planem Kontroli i badan,

o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

¢ Opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e Sprawozdania techniczne

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

e Zakres i lokalizacje wykonanych robot

o Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
o Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot
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o Date rozpoczecia i zakonczenia robot

Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz opracowaniach uzupetniajgcych.

2.6. Wymagania dotyczace nadzoru

2.6.1. Archeologicznego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego,
Sredniowiecznego i nowozytnego. Obszar ten stanowi zabytek w zwigzku, z czym, wymagane jest
przeprowadzenie statego nadzoru i w razie koniecznosci, ratowniczych badan archeologicznych (w
obrebie znanych i ujawnionych w trakcie nadzoru) stanowisk archeologicznych, za pozwoleniem
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dla realizacji przedmiotowej Inwestycji uzyskano opinie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu wydang przy pismie WZA.5183.8075.2019.EM z dnia 03.01.2020.

2.6.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie os6b przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzor nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod kgtem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomoca wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatow

6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach
kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robét ziemnych
powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny
sprzet

2.7. Wymagania dotyczace wykonczenia
Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci,

jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamowienia podobne

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub
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dotychczasowym wykonawcom robé6t budowlanych, polegajgcych na powtérzeniu podobnych robdét
budowlanych jak w zaméwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita wartos¢
tych zamdwien zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego warto$ci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7)
ustawy PZP polegajgcych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych w obszarze ulic we
Wroctawiu: Kolwalskiej, Mitoszyckiej i Mydlanej.

Dotyczy to réwniez terendw bezposrednio przylegtych do obszaréw wskazanych powyzej lub innych, na
obszarze, ktorych roboty nalezy wykona¢ w konsekwencji zleconego zakresu zamowienia. Ewentualny
zakres powyzszych zamdéwien bedzie podobny do zakresu zleconego w ramach nizej podanych pozycji:

Zakres zamoéwien podobnych

W przypadku zlecenia zamoéwien podobnych do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie
robo6t budowlanych na podstawie projektéw budowlanych, wykonawczych przedmiaréw i specyfikaciji
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technicznych (STWIiOR) oraz opracowan uzupetniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych
w szczegolnosci obejmujgcych:

a) Budowe sciezki pieszo — rowerowej oraz fragmentéw chodnika,

b) Wykonanie przejscia dla pieszych / przejazdu rowerowego z azylem

c) Remont nawierzchni zjazdu

d) Wykonanie robét ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi i branzowymi,

e) Woyniesienie w terenie organizacji ruchu docelowego i zastepczego

f) Przebudowe i budowe odwodnienia (zarurowanie rowu, budowa kanalizacji deszczowej),

g) Przebudowe kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu (elektroenergetycznych i teletechnicznych),

h) Budowe oswietlania drogowego,

i) Budowe Miejskiej Kanalizacji Technologicznej (MKT),

i) Woycinke i nasadzenia zieleni,

k) Rozbiorke istniejgcych ogrodzen kolidujgcych z inwestycja.

2. Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisoéw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych
warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcegdo.

W razie potrzeby ponizsze normy mogq zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, iz
Wykonawca uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

1. Ustawy Prawo Budowlane ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020, poz. 1333 z pdzn. zm.)

2. Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

3. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016r. poz. 124 z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602
z pbézn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z2003r. nr 177, poz. 1729)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627

z p6ézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr
120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z p6zn.
zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177
z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
p0z.2603 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pézniejszymi
Zmianami);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz.1568 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087r.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147,
poz. 1229)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr
150, poz. 1579);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118);
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ scieki wprowadzane do wod lub
ziemi, oraz wspotczynnikéw réznicujacych wysokos¢ kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758);

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunkéw wprowadzenia sciekow do wad lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko optat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegotowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 8, poz. 71);

Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekdw na obszarze Wroctawia (Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Dolnoslgskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkédw wprowadzania sciekéw do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 782),

[17] Ustawa o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa
SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

[18] Ustawa o doptatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych przedsigebiorcom
dotknietym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu w
zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086),

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentaciji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.
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Podane powyzej informacje i wartosci nalezy traktowac, jako orientacyjne. Na etapie projektu
budowlanego i wykonawczego mogg ulec korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyzji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci

robét bazujgc na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu
przebudowie i budowie

Tabela nr 1 spis zatgcznikow

LP.

NR ZAtACZNIKA

NAZWA ZAtACZNIKA

1.

ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja Projektowa

2.

ZAtACZNIK NR 2

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

ZAtACZNIK NR 4

Zarzadzenie dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia
04.05.2009 w sprawie wykonania zarzadzenia nr 4593/08
Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych i drég
wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych potozonych w
granicach administracyjnych Miasta Wroctawia

ZAtACZNIK NR 6

Zarzadzenia Nr 9657/10 Prezydenta Woroctawia z dnia
14.06.2010r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM we
Wroctawiu  terenédw bedgcych w jego zarzadzie oraz
przejmowania do  eksploatacji obiektéow  drogowych
realizowanych w ramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku o
przekazanie pasa drogowego i wymaganymi zatgcznikami, ktére
wykonawca wytoniony w postepowaniu przetargowym jest
zobligowany opracowac

ZAtACZNIKNR 8

Wytyczne w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym
pochodzacym z drég, nalezacym do innych gestorow sieci

ZAtACZNIKNR 11

1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia

2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami

3. Cennik drewna

4. Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w
Inwestycjach Wroctawia

i obiektow podlegajgcych
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